

FASE PRELIMINARE - PROGETTAZIONE PMP

Predisposizione strumenti da utilizzare:

- 1) scheda di autovalutazione
- 2) check list PROGETTO PILOTA per raccolta informazioni
- 3) approvazione documento di indirizzo Decreto 1128 - 11/01/2024

FASE 1 - PRESENTAZIONE strumenti e modalità di compilazione a ENTI GESTORI di ADI/SAD, Parti sociali e datoriali.

FASE 2 - COMPILAZIONE SCHEDA DI AUTO VALUTAZIONE DA PARTE DI TUTTI gli ENTI GESTORI

FASE 3 - Analisi degli esiti delle schede di autovalutazione a sostegno degli ENTI GESTORI

FASE 4 Selezione di un campione di strutture, su cui effettuare la verifica dei contenuti delle schede di autovalutazione

FASE 5 - SELEZIONE DI 8 ENTI GESTORI (1 per OGNI ATS)
Trasmissione check list STUDIO PILOTA

FASE 6 - Supporto agli operatori dell'ENTE GESTORE selezionato, sulle modalità di raccolta dei dati previsti dalla check-list

FASE 7 - Analisi degli esiti delle check-list ricevute

FASE 8 - Incontro di restituzione con ENTI GESTORI di ADI/SAD, Parti sociali e datoriali per la presentazione dei risultati e delle azioni di miglioramento raccolte

