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TITOLO I 
 

Premessa 

Il D. Lgs. 36/2023, le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, la Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii., pongono in capo alle Stazioni Appaltanti compiti ed incombenze che vanno disciplinate 

in sede locale per adeguarle alla realtà aziendale, non sempre sovrapponibile a quella 

astrattamente prevista dalla legge, nonché per contemperare il rispetto della norma con i principi 

di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, affinché le 

risorse a disposizione non vengano disperse in ridondanti adempimenti che confliggono con tali 

principi. 

 

Richiami normativi generali 

Le principali disposizioni richiamate dal presente Regolamento sono: 

1. D. Lgs. 36 del 31.03.2023 (di seguito “Il Codice degli Appalti”, “Il Codice”); 

2. Legge Regionale n. 14 del 19 maggio 1997 e ss.mm.ii.; 

3. D. Lgs. n. 231 del 09/10/2002; 

4. Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

5. Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018. 

 

Richiami normativi specifici 

1. L’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 individua le funzioni del Responsabile Unico del Progetto (di 

seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione dei 

contratti d’appalto.  

L’ATS è tenuta ad individuare, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza, un RUP per ciascuna procedura soggetta al Codice. 

2. Ai sensi del c. 7 dell’art. 114 del Codice, per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le 

funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, 

anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati  in relazione alla complessità 

dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo 

dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurando la regolare esecuzione da parte del 

fornitore, in conformità ai documenti contrattuali. 
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TITOLO II   
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) 
 

Art. 1: INDIVIDUAZIONE DEL RUP 

1. Ai sensi dell’art. 15 del Codice degli Appalti, il RUP è un dipendente di ruolo, anche a tempo 

determinato, anche non avente qualifica dirigenziale, in possesso dei requisiti sotto riportati di 

cui all’Allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al 

medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. 

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, 

nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto. 

3. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio della procedura d affidamento, l’incarico è 

svolto dal Responsabile della S.S. Gestione Acquisti. 

4. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere e deve 

essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale soggetta a 

costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del Codice, maturata nello 

svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e 

importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da 

affidare e, in particolare, dei seguenti requisiti: 

 per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, di 

esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di 

servizio maturata, di almeno un anno; 

 per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, il 

RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, 

attestata anche dall’anzianità di servizio maturata, di almeno tre anni; 

 per le forniture e i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali dispositivi 

medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, l’ATS può richiedere, oltre ai 

requisiti di esperienza di cui sopra, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche 

comprovate competenze. 
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Art. 2: FUNZIONI E COMPETENZE DEL RUP 

 1. Funzioni generali 

Il RUP cura tutte le fasi nelle quali si articola ogni singola acquisizione ai sensi dell’art. 15 del 
Codice, come di seguito specificato: 

 formula proposte e fornisce dati e informazioni inerenti la predisposizione del 

programma triennale dei servizi e delle forniture e dei relativi aggiornamenti annuali;  

 accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi 

dell’articolo 58, comma 2, del Codice; 

 decide le modalità di affidamento degli appalti di servizi e forniture, la tipologia di 

contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare; 

 predispone il provvedimento per la nomina della commissione giudicatrice nel caso di 

affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’articolo 93 del codice; 

 è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190. 

 
 2.  Funzioni relative alla fase di affidamento dell’appalto 

Il RUP svolge le seguenti funzioni: 

A. effettua la verifica della documentazione amministrativa;  

B. esercita funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto 

svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 

C. svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle 

competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto, qualora istituita ai sensi 

dell’articolo 15, comma 6 del codice, o di una commissione appositamente nominata; 

D. dispone le esclusioni dalle gare; 

E. in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano 

l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla Commissione Giudicatrice; 



 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI 

GENERALI E LEGALI 

SS Gestione Acquisti 

Viale Elvezia, 2 – MONZA 

 

ID 02536                                 Rev 2  Pag. 6 di 17 

    

 

F. quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere 

direttamente alla valutazione delle offerte economiche; 

G. adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base al Regolamento 

aziendale, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa. 

 

3. Funzioni relative alla fase di esecuzione 

Nel periodo di vigenza contrattuale il RUP svolge le seguenti funzioni: 

A. Dopo la sottoscrizione del contratto, il RUP autorizza il DEC a dare avvio all’esecuzione, 

trasmettendo a quest’ultimo copia del contratto stesso, nel quale sono contenute tutte le 

informazioni di cui il DEC necessita per adempiere correttamente ai propri compiti. 

In questa fase il RUP impartisce al DEC le disposizioni di servizio per l’esecuzione del 

contratto. 

B. In caso di urgenza, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, il RUP può autorizzare 

l’esecuzione anticipata del contratto, ex art. 50, comma 6 del Codice. 

C. Autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione. 

D. Irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio 

con l’appaltatore. 

E. Propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti. 

F. Controlla i livelli di qualità delle prestazioni e vigila sull’esecuzione del contratto e sul 

rispetto delle prestazioni contemplate dalle previsioni contrattuali come prescritto dall’art. 

114 del Codice; 

G. Nel caso in cui il DEC non sia stato nominato provvede, anche con l’ausilio di uno o più 

direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità 

dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e 

amministrativo dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte 

dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 

H. Rilascia l’attestazione di regolare esecuzione, qualora il DEC non sia stato nominato. Per 

servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata 

complessità o innovazione, l’ATS può nominare uno o più verificatori della conformità 

diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del contratto.  

Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che 

hanno partecipato alla procedura di gara (art. 116, c. 6 del Codice). 
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Al RUP sono sottratte le competenze in materia di verifica del rispetto delle norme sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in quanto svolte da personale dipendente 

dell’ATS in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs n. 81/2008.  

4. Sospensioni 

Il RUP dispone la sospensione del contratto per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 

Venuta meno la causa della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione, fissando 

il nuovo termine di scadenza contrattuale. 

5. Fine prestazioni 

Al termine di scadenza del contratto verrà predisposto il Certificato di regolare esecuzione, 

per appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e il certificato di verifica di 

conformità, negli altri casi, per il quale si rimanda al titolo IV del presente Regolamento. 

6. Risoluzione o recesso dal contratto 

Autonomamente, o su proposta del DEC, il RUP propone al Direttore Generale la risoluzione 

o il recesso dal contratto, ai sensi degli artt. 122 e 123 del Codice, predisponendo gli atti 

necessari. 

7. Pagamenti 

Il RUP cura l’acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) al 

momento dell’aggiudicazione definitiva e, successivamente, ogni 4 mesi nel corso di vigenza 

del contratto ed alla fine del contratto, prima di sottoscrivere il Certificato di Verifica di 

Conformità o di regolare esecuzione. 

Il RUP procede ad autorizzare la liquidazione delle fatture successivamente alle verifiche 

effettuate dal DEC, qualora nominato, di cui al successivo art. 4, par. D. 

8. Funzioni del RUP nominato per gli acquisti centralizzati e aggregati 

Il RUP individuato dall’Agenzia per gli acquisti centralizzati e aggregati svolge le funzioni di 

cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività 

di:  

A. programmazione dei fabbisogni;  

B. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del 

fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 

C. esecuzione contrattuale; 

D. verifica della conformità delle prestazioni. 
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TITOLO III 
 

IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 
 

Art. 3: INDIVIDUAZIONE DEL DEC 

1. In relazione a quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa, di norma il DEC coincide 
con il RUP, ad eccezione dei seguenti casi: 
 

 prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del Codice;  

 interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  

 prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;  

 interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla 

necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;  

 per ragioni concernenti l’organizzazione interna all’ATS, che impongano il coinvolgimento di 

Struttura diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento; 

 servizi di telecomunicazione;  

 servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;  

 servizi informatici e affini;  

 servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;  

 servizi di consulenza gestionale e affini;  

 servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;  

 eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;  

 servizi alberghieri e di ristorazione;  

 servizi legali;  

 servizi di collocamento e reperimento di personale;  

 servizi sanitari e sociali;  

 servizi ricreativi, culturali e sportivi. 
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2. Il DEC è nominato, di norma, con il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara. 
 

Art. 4: FUNZIONI E COMPETENZE DEL DIRETTORE 
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

1. Funzioni generali. 

In linea generale al DEC sono affidati compiti analoghi a quelli previsti dall’art. 1662 del Codice 

Civile e si sostanziano nel controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le 

prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, evidenziando e 

verbalizzando le eventuali disfunzioni, ritardi ed inadempienze. 

Il Direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è 

divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le 

istruzioni e direttive necessarie e svolge la sua attività di coordinamento, direzione e controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.  

2.  Fasi dell’attività di esecuzione. 

Sono attribuiti al direttore dell’esecuzione i seguenti compiti: 
 

1. esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione 

del contratto stipulato dall’ATS, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi 

stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle 

condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere 

esercitate mediante l’utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da 

apposito processo verbale;  

2. coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a 

disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;  

3. dare avvio all’esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla 

base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive 

necessarie. Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione 

delle prestazioni, il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale, firmato anche 

dall'esecutore. 

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione 

anticipata o in via d’urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le 

prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire;  

4. verificare la presenza, negli ambienti di intervento, delle imprese subappaltatrici 

autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l’effettivo svolgimento della parte di 

prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, 
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registrando le relative ed eventuali contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle 

prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l’eventuale inosservanza da parte di 

quest’ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al 

RUP;  

5. valutare la qualità e l’adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard 

qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto 

o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;  

6. garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

7. segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto 

alle prescrizioni contrattuali;  

8. attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della 

gestione;  

9. provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto; 

10. al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore dell’esecuzione accerta la 

prestazione effettuata e comunica l’accertamento al RUP, ferma restando la facoltà 

dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;  

11. dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, 

effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 

cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, 

che ne rilascia copia conforme all’esecutore.  

A.  Valutazione delle variazioni contrattuali. 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non 

previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede 

alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:  

1. ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;  

2. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da 

nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione 

dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore e 

approvati dal RUP. 

B.  Sospensioni. 
Le sospensioni di cui all’art. 121 del Codice sono proposte dal DEC al RUP e da 

quest’ultimo, se ritenute opportune, autorizzate per iscritto, per il tempo strettamente 

necessario. 
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C.  Contenzioso 
Il DEC può proporre al RUP l’applicazione di penali o altre sanzioni a carico 

dell’Appaltatore. A tale riguardo, egli si deve attenere alle seguenti disposizioni: 

1. Nei casi di non corretta esecuzione del contratto, invita, anche informalmente, 

l’Appaltatore affinché adempia correttamente agli obblighi assunti. Qualora 

l’inadempimento persista, il DEC segnala al RUP l’inadempimento, descrivendo 

l’accaduto mediante redazione di apposito processo verbale, a seguito del quale 

quest’ultimo potrà mettere in mora il fornitore, mediante nota inoltrata via PEC.  

In tal caso l’ATS potrà avvalersi della facoltà di esclusione dalle gare successive del 

fornitore che si sia reso responsabile di comportamenti negligenti ed in mala fede.  

2. Qualora l’inadempimento sia tale per cui il DEC ritenga opportuno il recesso dal 

contratto, egli formulerà proposta al RUP, accompagnandola da adeguata 

motivazione, da redigere secondo una sintetica relazione, al fine di procedere ai sensi 

dell’art. 123 del Codice; 

3. Nel caso in cui pervengano contestazioni da parte delle Strutture utilizzatrici in merito 

ai prodotti o servizi forniti, il DEC dovrà verificare in contraddittorio con l’utilizzatore e il 

fornitore le eccezioni sollevate (ritardi, disfunzioni, inadempimenti rispetto alle 

prescrizioni contrattuali), redigendo apposito processo verbale dei fatti contestati.  

Il fornitore, entro cinque giorni dalla data di messa in mora, dovrà presentare al DEC 

le proprie osservazioni e, in mancanza, le risultanze del verbale si intenderanno 

definitivamente accettate.  

Il verbale e le eventuali osservazioni del fornitore saranno inviate al RUP, il quale 

procederà all’applicazione delle penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto o, ai 

sensi degli artt. 122 e 123, rispettivamente, se ricorrono le condizioni per la risoluzione 

del contratto o recesso dal medesimo.  

D.  Pagamenti. 
Per poter procedere con la liquidazione delle fatture e, quindi, con i pagamenti 

all’affidatario, è necessario un accertamento preventivo comunicato al RUP da parte del 

DEC a conferma della prestazione effettuata correttamente in termini di quantità e qualità 

rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.  

Tale verifica deve essere comunicata al RUP, tassativamente, entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura da parte della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e 

Contabilità, in modo tale che l’ATS, nei successivi 30 giorni, possa procedere con la 

liquidazione e con il pagamento nel rispetto dei tempi previsti da Regione Lombardia.  
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TITOLO IV 
 

VERIFICHE DI CONFORMITÀ 
 

Art. 5: VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Le verifiche di conformità hanno lo scopo di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni, 

rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, alle eventuali leggi di settore e alle 

disposizioni del Codice.  

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo 

un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto. 

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese dell’esecutore, 

salva diversa previsione contrattuale.  

L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica 

di conformità i mezzi necessari per eseguirla. 

 

Art. 6: SOGGETTO INCARICATO DI ESEGUIRE LE VERIFICHE DI     
CONFORMITÀ 

Salvo casi espressamente previsti, le Verifiche di Conformità sono effettuate dal RUP o dal 

DEC, qualora nominato.  

A tal fine, con l’atto di nomina, il RUP trasmette al DEC la documentazione idonea per la 

corretta esecuzione di tale compito, in genere individuata nel contratto e suoi allegati. 

Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata 

complessità o innovazione, l’ATS può nominare uno o più verificatori della conformità diversi 

dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. 

 

Art. 7: VERIFICHE DI CONFORMITÀ PER CONTRATTI DI 
FORNITURE E SERVIZI CON PRESTAZIONI CONTINUATIVE 

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e 

comunque non oltre sessanta giorni dall’ultimazione della prestazione. 

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti 

che contiene le seguenti indicazioni:  
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1. gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica 

di conformità;  

2. il giorno della verifica di conformità;  

3. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono 

intervenuti.  

Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP. 

Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di 

cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di 

conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare 

esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP. 

Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell’esecuzione, è trasmesso al RUP 

che ne prende atto e ne conferma la completezza. 
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ALLEGATO 1:  FAC SIMILE CERTIFICATO DI VERIFICA DI  CONFORMITÀ 

 

FAC-SIMILE 

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Oggetto del contratto: 

____________________________________________________________________________________ 

Esecutore del contratto:      

Direttore dell’esecuzione del contratto:    

Responsabile Unico del progetto: _______________________________________________________ 

Durata del contratto: dal _________ al __________ 

Verbali di controllo in corso di esecuzione in data: ________________________________________ 

Verbale di controllo definitivo in data:___________________________________________________ 

Contenziosi:     

nel periodo oggetto della verifica non vi sono stati contenziosi (oppure) 

vi sono stati i seguenti contenziosi:       

_______________________________________________________ 

Penali:         

nel periodo oggetto della verifica non sono state applicate penali  (oppure)  

sono state applicate le seguenti penali: 
_______________________________________________________ 

Subappalti:     

nel periodo oggetto della verifica non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti (oppure) 

sono stati chiesti e/o autorizzati i seguenti subappalti: 

_______________________________________________________ 

Ciò premesso, considerato che nel periodo oggetto della verifica risulta: 

 che l’Appaltatore ha effettuato la fornitura/eseguito il servizio nei termini contrattuali; 

 che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale; 

 che non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale; 
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 che non vi sono state sospensioni; 

altre osservazioni:  

_____________________________________________________________________________ 

 

il Sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del contratto 

 

CERTIFICA 

che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, nulla-osta al 

pagamento del saldo di quanto dovuto all’Esecutore. 

 

IL DEC 

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto RUP 

Prende atto di quanto certificato dal DEC ed attesta che nel periodo considerato: 

 non si è resa necessaria l’applicazione di penali; 

 non risultano contenziosi in atto con la Ditta; 

 è stato acquisito agli atti il DURC attestante la regolarità contributiva dell’Esecutore del contratto. 

 

IL RUP 

______________________________ 

 

 

 

 

_______, lì ______________ 
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ALLEGATO 2:  FAC SIMILE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

 

FAC-SIMILE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

Oggetto del contratto__________________________________________________________________ 

Esecutore del contratto:      

Direttore dell’esecuzione del contratto:    

Responsabile Unico del progetto: _______________________________________________________ 

Durata del contratto: dal _________ al __________ 

Verbali di controllo in corso di esecuzione in data:________________________________________ 

Verbale di controllo definitivo in data:___________________________________________________ 

Contenziosi:     

nel periodo oggetto della verifica non vi sono stati contenziosi (oppure) 

vi sono stati i seguenti contenziosi: _______________________________________________________ 

Penali:         

nel periodo oggetto della verifica non sono state applicate penali  (oppure)  

sono state applicate le seguenti penali: 
_______________________________________________________ 

Subappalti:     

nel periodo oggetto della verifica non sono stati chiesti e/o autorizzati subappalti (oppure) 

sono stati chiesti e/o autorizzati i seguenti subappalti: 

_______________________________________________________ 

Ciò premesso, considerato che nel periodo oggetto della verifica risulta: 

 che l’Appaltatore ha effettuato la fornitura/eseguito il servizio nei termini contrattuali; 

 che non vi sono state variazioni rispetto al contratto principale; 

 che non vi sono stati ritardi rispetto alla tempistica contrattuale; 
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 che non vi sono state sospensioni; 

altre osservazioni:  

_____________________________________________________________________________ 

 

il Sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del contratto 

 

CERTIFICA 

che le prestazioni sono state rese conformemente alle previsioni contrattuali e, pertanto, nulla-osta al 

pagamento del saldo di quanto dovuto all’Esecutore. 

 

IL DEC 

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto RUP 

Prende atto di quanto certificato dal DEC ed attesta che nel periodo considerato: 

 non si è resa necessaria l’applicazione di penali; 

 non risultano contenziosi in atto con la Ditta; 

 è stato acquisito agli atti il DURC attestante la regolarità contributiva dell’Esecutore del contratto. 

 

IL RUP 

______________________________ 

 

 

 

_______, lì ______________ 

 


